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Opdrachtverlening

Bespreken VKM gemeente Nijmegen
Bespreken Klic-meldingen Liander

LOCATIE MOLENSTRAAT
Plaatsen vooraankondiging VKM Burg Hamerstraat
Plaatsen VKM Burg Hamerstraat incl. omleiding
Vrijgraven/ slopen put 13147
Opgraven inlaten 13147 > 13148

Plaatsen afsluiter put 2686 St. Annastraat
Verwijderen obstakels/ inmeten inlaten 13147> 13148

Relining Naaldvilt 13147 > 13148

Afwerken liner 13147 > 13148 incl. openen inlaten

Verwijderen obstakels/ inmeten inlaten
Relining GVK 2062 > 2061

Herstellen put 13147
Herstellen inlaten 13147 > 13148
Verwijderen VKM Burg Hamerstraat

Vrijgraven put 2062 incl. verwijderen putplaat

Relining GVK 2654 > 13147
Relining GVK 2061 > 2060
Relining GVK 2060 > 13148

Openen en Afwerken inlaten

Opleveringsinspectie Molenstraat

Herstellen put 2062
Verwijderen afsluiter put 2686 St. Annastraat

LOCATIE KRONENBURGERSINGEL

Plaatsen VKM Veemarkt
Plaatsen VKM Kronenburgersingel

Vrijgraven en slopen put 1630

Verwijderen obstakels

Relining GVK 1630 > 1589
Relining GVK 1630 > 1633

Herstellen put 1630

Opleveringsinspectie Kronenburgersingel

Verwijderen VKM Kronenburgersingel

LOCATIE MUNTWEG

Plaatsen vooraankondiging VKM Muntweg
Plaatsen VKM Muntweg incl. omleiding

Vrijgraven en slopen put 3517/3518

Verwijderen obstakels/ inmeten inlaten

Relining GVK 3519 > 3518
Relining GVK 3517 > 4634

Openen en afwerken inlaten

Herstellen put 3517/3518

Opleveringsinspectie Muntweg

Verwijderen VKM Muntweg

LOCATIE DODDENDAAL

Plaatsen vooraankondiging VKM Doddendaal
Plaatsen VKM Doddendaal incl. omleiding

Verwijderen putkoppen put 2025 & 1659

Sluiten schuif Plein 1944

Opgraven aansluiting studentenhuis
Verwijderen obstakels en inmeten inlaten

Relining GVK 2025 > 2021
Relining GVK 2021 > 1659

Openen en afwerken inlaten

Herplaatsen putkoppen
Herstel aansluiting studentenhuis

Opleveringsinspectie Doddendaal

Openen schuif Plein 1944

Verwijderen VKM Doddendaal

LOCATIE GRAAFSEWEG

Plaatsen VKM Graafseweg (geen omleiding)

Vrijgraven put 2497 (incl. taludbescherming)

Verwijderen obstakels

Relining Naaldvilt 2501>2497

Afwerken liner 2501 > 2497

Herstellen put 2497 incl. talud

Opleveringsinspectie Graafseweg

Verwijderen VKM Graafseweg

LOCATIE VD BRUGGHENSTRAAT (Datum indicatief)

Plaatsen vooraankondiging VKM vd Brugghenstraat
Plaatsen VKM vd Brugghenstraat

Vrijgraven en slopen put 2761

Obstakels verwijderen en inlaten inmeten

Relining Naaldvilt 2761 > 13149

Afwerken liner 2761 > 13149, incl. openen inlaten

Herstellen put 2761

Opleveringsinspectie vd Brugghenstraat

Verwijderen VKM vd Brugghenstraat
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