
3-mei 4-mei 5-mei 6-mei 7-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 14-mei
Treffen VKM 7-5-2021 7-5-2021 Voor 06:30
Aanbrengen slijtlaag 7-5-2021 7-5-2021 1560 m2 Ochtend
Frezen bakken 10-5-2021 10-5-2021 W100 + ravo WDR
Frezen aansluitingen + rechtmaken 10-5-2021 10-5-2021 W50 + ravo WDR
Aanbrengen wapening + densoband 11-5-2021 11-5-2021 Theo + Youri
Vervangen 18/20 band 11-5-2021 11-5-2021 1 st Theo + Youri
Aanbrengen DL 4 cm 11-5-2021 11-5-2021 1 asfaltset (ochtend)
Aanbrengen EAB 12-5-2021 12-5-2021 1560 m2 Pavecare

Broekstraat


