
Klankbordgroep Vossenpels Noord

Bestemmingsplan & vervolg project

Eugène Leijenaar (projectleider)
Laura van Breda (omgevingsmanager)

Rianne Selten (planjurist)
Renske Peek (projectassistent)

14 november 2023



• Welkom 

• Uitspraak Raad van State 

• Opnieuw vaststellen bestemmingsplan

• Wat betekent dit voor het project?

• Vervolgstappen

• Vragen/reacties?

• Volgende klankbordgroep 

Programma 



• Indieners beroep krijgen op aantal punten gelijk:

• Borging beoogde groene karakter (door koppeling beeldkwaliteitsplan).

• Groenbestemming bosje Tielens.

• Milieuzone 50 meter tennisveld en voetbalveld.

• Geen bijgebouwen in strook 5 meter perceelgrens/grens bouwvlak.

• Aanpassing woningaantal.

Uitspraak Raad van State



• Nieuw besluit gemeenteraad.

• Gewijzigd op punten die de RvS aanwijst in uitspraak.

• Rest van bestemmingsplan blijft ongewijzigd.

Opnieuw vaststellen bestemmingsplan



De procedure bestaat uit deze stappen:

• De gemeente bereidt het bestemmingsplan voor.

• Het college van B&W stelt de gemeenteraad met een raadsvoorstel voor om het 
bestemmingsplan (opnieuw) vast te stellen (14 november, college akkoord).

• De gemeenteraad neemt een besluit (datum nog onbekend). 

• Het raadsbesluit ligt zes weken ter inzage. Binnen die termijn kunt u in beroep gaan tegen het 
bestemmingsplan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

• Wordt er geen (tijdig) beroep ingediend? Dan is het bestemmingsplan na afloop  van de 
beroepstermijn onherroepelijk.

Procedure bestemmingsplan



• Communicatie over bestemmingsplanprocedure:

• Gesprekken met aantal indieners beroep gevoerd.

• Brieven: naar bewoners gebied, indieners eerdere zienswijzen/beroep.

• Bericht op MijnWijkplan/nieuwsbrief.

• Besluitvorming gemeenteraad naar verwachting voor eind december.

• Onherroepelijk bestemmingsplan na 6 weken, mits geen nieuwe beroepen.

• Een besluit over verzoeken tot grondaankoop kan pas worden genomen als er een onherroepelijk 
bestemmingsplan ligt.

• Opruimwerkzaamheden gaan gewoon door (ca. tot zomer 2024).

• Verder met stedenbouwkundige plannen en ontwerp hoofdinfrastructuur.

Wat betekent dit voor het project?



• Bestemmingsplan: opnieuw besluit door 
gemeenteraad.

• Opruimwerkzaamheden: volgens planning. 
Ca. tot zomer 2024.

• Ontwerpen:

• Verder uitwerken schetsontwerpen 
(loopt)

• Ontwerp hoofdinfrastructuur (loopt)

• Ontwerp middengebied (begin 2024)

Vervolgstappen

• Aanbesteden:
• Opstalontwikkeling (ca. begin 2024 

marktconsultatie, mits geen beroep)
• BRM (ca. voorjaar 2024 

marktconsultatie)

• Realisatie:
• Fietsbrug Jo Eversstraat (uitvoering 

2024)
• BRM (?):

• Aanleg bouwwegen
• Nieuw riool
• Kabels en leidingen

• Opstalontwikkeling (?)
• WRM (?)



• Spelen er zaken in de wijk die we moeten weten?

• Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden?

• ….

Vragen/reacties?



• Vervolg op wat we hebben besproken tijdens klankbordgroep mei 2023 (afspraken over doel, rol 
& samenwerking, verwachtingen etc.).

Volgende klankbordgroep


