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De Stadsschouwburg is al zestig jaar dé culturele instelling voor iedereen in Nijmegen en omgeving. Zij huist in een iconisch rijksmonument uit de 
Wederopbouwperiode. Eind 2019 heeft de gemeente Nijmegen de schouwburg gevraagd een toekomstbeeld te schetsen voor het monumentale gebouw aan het 
Keizer Karelplein. Aanleiding was een opeenstapeling van problemen die zich voordeden als gevolg van slijtage aan het gebouw en technische installaties. Na 
zestig jaar is grootschalige vervanging en renovatie noodzakelijk. 

Het voorliggende document is een aanvulling op het Plan van Aanpak renovatie Stadsschouwburg. In het omgevingsmanagementplan is beschreven welke 
strategie we hanteren voor het betrekken en informeren van de omgeving en hoe we dat gaan doen voor de ontwerpfase. Denk hierbij aan het doel, inzicht in 
verantwoordelijkheden, benodigde inzet en aanpak voor communicatie. Voor de realisatiefase wordt een doorkijk gegeven. 

Inhoud

 Opgave en context

 Strategie 

 Stakeholders en omgeving

 Aanpak

 Communicatie

 Organisatie

Inleiding en inhoud
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De komende tien jaar ondergaat het stationsgebied van Nijmegen een enorme transformatie. De herontwikkeling van het gebied is een complexe opgave met de 
verbouwing van het station, de bouw van Nieuw Metterswane, aanpassingen aan wegen en fietspaden en ook de verbouwing van de stadsschouwburg. 

De verbouwing van het Stadsschouwburg is onderdeel van project Stationsgebied vanwege de aansluiting op het Keizer Karelplein en ligging in het gebied, de 
ligging van de Stadsschouwburg aan de looproute Station – Keizer Karelplein – Binnenstad en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied. Daarbij is goed 
te benadrukken dat het project van de renovatie van de Stadsschouwburg voor loopt in tijd en een opzichzelfstaand project is.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is krediet beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Stadsschouwburg volgens het Masterplan ‘Plek in de stad’. Het masterplan 
is een integraal plan dat omschrijft hoe een veilige, bedrijfszekere en toekomstbestendige schouwburg er uitziet en waarin de ambities van de stadsschouwburg 
als schouwburg voor de toekomst zijn meegenomen. Onderliggende visie is een Stadsschouwburg die naast de functie als theater, ook ingezet wordt als 
verblijfsplek en betekenisvolle plek in het stationsgebied.

Opgave en context - Stadsschouwburg

Inmiddels is fase 1, welke de vervanging van de besturing van de 
theatertechnische hijs- en hefinstallaties omvatte, opgeleverd en 
afgerond. De voorbereiding van fase 2 is van start gegaan. Fase 2 
omvat naast de noodzakelijke vervanging van installaties, 
bouwkundige renovatie ook aanpassingen die nodig zijn om 
meer ruimte voor verbinding te kunnen maken met de stad door 
middel van een public space.

De gemeente Nijmegen is als eigenaar verantwoordelijk voor de 
verbouwing van de schouwburg. Stichting Stadsschouwburg 
Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging (SEDV) is 
gebruiker/huurder van de Stadsschouwburg.
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Opgave en context – planning Stadsschouwburg

Voor nu 
de focus

Vooruit-
blik
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Het voorliggende plan behandelt het omgevingsmanagement in de ontwerpfase. Omgevings-
management maakt gebruik van de volgende vakgebieden: Issue- en stakeholdermanagement, 
communicatie en participatie. De basis van de strategie is werken aan vertrouwen en denken vanuit 
intensiteit: een grote doelgroep wil extensief betrokken zijn en een kleine doelgroep intensief. Alle 
doelgroepen willen we naar behoefte bedienen voor een succesvol proces. En in tijdsbesteding en 
aandacht van het team dienen de doelgroepen in balans te zijn. Waar de één de behoefte heeft 
alleen op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkeling en af en toe een korte digitale poll invult, 
wil de ander graag in detail meedenken over een specifiek thema. Een geslaagd proces biedt 
mogelijkheden om verschillende doelgroepen mee te laten doen op de manier die het beste bij hen 
past qua vorm, intensiteit en frequentie.

De strategie voor deze fase is: 

 We besteden de meeste tijd aan stakeholders met het grootste belang en/of grootste invloed op 
het project(resultaat).

 We betrekken stakeholders via het centraal stellen van issues (discussiepunten/vraagstukken).

 We zijn betrouwbaar en maken waar wat we zeggen. Hierbij is ook het schema van hiernaast van 
belang. In het proces algemeen en tijdens gesprekken zelf. 

 We sluiten aan op de 4  sporen van het stationsgebied. Deze zijn op de volgende pagina 
aangegeven. 

Strategie - omgevingsmanagement

Inleven
Organiseren

Vooruitkijken

Ontmoeten
Verkennen
Luisteren

Creëren
Verdelen

Overeenkomen

Nakomen
Borgen

Evalueren
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Het doel van omgevingsmanagement bij de verbouwing van de Stadsschouwburg is om: Betrokkenen te informeren over de renovatie van de Stadschouwburg 
en het bijbehorende ontwerptraject. Het verkrijgen van kennis van de belangen van betrokkenen en inzichtelijk te maken of we advies wel of niet 
meenemen daarbij zijn we open en transparant over het proces en de afwegingen die worden gemaakt (verwachtingsmanagement). Dat zorgt ervoor dat 
zij zich betrokken en gehoord voelen. 

De Stadsschouwburg is door zijn ligging verbonden aan het stationsgebied. Voor het stationsgebied onderscheiden we vier verschillende sporen. Spoor 1 en 2 
hebben betrekking op het gehele stationsgebied en spoor 3 en 4 gaan over de deelprojecten en dus ook over de stadsschouwburg. Het zijn spelregels en kaders 
voor het project om mee aan de slag te gaan. Ook sluiten we aan het participatiebeleid van de gemeente. 

 Spoor 1: Energie en inspiratie uit de stad - Het nieuwe stationsgebied dat naar verwachting over tien tot vijftien jaar gereed is, verandert het gebied enorm en  
biedt kansen voor reizen, wonen, werken en recreëren. We hopen dat Nijmegen en de Nijmegenaren dit nieuwe  stukje stad omarmen en er trots op zijn. We 
willen de stad in de juiste stemming te krijgen voor de ontwikkelingen  en meer mensen te betrekken dan alleen de voor de hand liggende stakeholders. Hierbij 
past een proces dat zich gaandeweg ontwikkelt, en waarvan de uitkomst niet vaststaat. Het proces is leuk, inspirerend en verbindend. Het maakt positieve 
energie los en helpt daarmee het project. 

 Spoor 2: Leefbaar tijdens de verbouwing - Het stationsgebied zal gedurende ten minste tien jaar veranderen in een grote locatie waar gelijktijdig verschillende 
bouwprojecten plaatsvinden, niet steeds op dezelfde locatie, maar wel altijd in het gebied. Dat dat tot hinder, omleidingen en vertragingen zal leiden, is 
onvermijdelijk, maar het is de kunst om die hinder zo  beperkt mogelijk te houden. Dat is een forse opgave in hartje stad. Dat betekent dat alle bouwers moeten  
samenwerken op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, bouwverkeer en communicatie. Om dat te stroomlijnen stellen we het Kader Bouwlogistiek, 
Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie op (BLVC-kader) dat voor alle partijen in het gebied richtlijnen en verplichtingen meegeeft. Een speciale projectleider 
Bouwlogistiek coördineert de uitvoering en de handhaving van het BLVC-kader.

 Spoor 3: Projectdialoog aan de voorkant (proactief) - Waar mogelijk willen we stakeholders zo vroeg mogelijk in de processen op deelprojectniveau 
betrekken, nog voor de procedurele (wettelijke) participatiemomenten. Soms kan dat in de ontwerpfase zijn, maar net zo goed ook vlak voor de inrichting van 
een gebied. Dat kan op verschillende manieren en geeft het voorliggende document inzicht in. 

 Spoor 4: Procedurele projectparticipatie (reactief) – In de ontwikkeling van het stationsgebied zetten we regelmatige officiële stappen, bv besluitvorming 
over bestemmingsplannen of Programma’s van Eisen voor bepaalde deelprojecten etc. Het is belangrijk om tijdig belanghebbenden inzicht te geven in de 
kalender van deze momenten zodat zij tijdig op de hoogte zijn van plannen en ook hun mening kunnen inbrengen.

 Extra spoor: ervaringsdeskundigheid bij toegankelijkheid – In het gemeentelijke Actieprogramma Inclusie 2021-2024 staat onder meer dat “we extra 
aandacht hebben voor het betrekken van inwoners met een beperking bij stedelijke ontwikkelingen, zoals bij de (gebieds-)ontwikkeling van het station. Het 
delen van informatie over wat nodig is voor een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking is hierin een belangrijk onderdeel.

Strategie - doel
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De Stadsschouwburg Nijmegen wordt gerenoveerd. Dat is hard nodig want de afgelopen 60 jaar zijn er nauwelijks ingrepen geweest. 

Het pand en de omgeving worden verduurzaamd en gastvrijer gemaakt voor artiesten en publiek, maar ook veiliger en toegankelijk voor mensen met een 
beperking. Bijna alle installaties moeten vervangen worden vanwege het einde van hun levensduur. De foyers worden aangepast zodat er overdag door bezoekers 
en voorbijgangers kan worden gewerkt, gestudeerd of je elkaar hier kunt ontmoeten. Het café wordt omgevormd tot creatieve zaal  zodat theatermakers er 
kunnen repeteren. 

Het stationsgebied van Nijmegen ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Het gebied wordt een plek waar reizen, wonen, werken, winkelen en 
recreëren samenkomen. Met meer ruimte voor reizigers en betere voorzieningen zoals de Stadsschouwburg. Nijmegen krijgt daarmee het Theater van de 
Toekomst dat zich meer dan ooit opent naar de stad. De Schouwburg zal voldoen aan de eisen van deze tijd en kan er daarna weer minstens 25 jaar vooruit. 

De gemeente Nijmegen is als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de verbouwing. De Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 
heeft als gebruiker een belangrijke stem in het ontwerp en het proces. 

In 2025 – 2027 is de verbouwing, zodat in het najaar van 2027 de deuren weer open kunnen. Na de renovatie zal de Schouwburg weer schitteren aan het Keizer 
Karelplein en kunnen wekelijks weer duizenden gasten genieten van een mooie avond uit.

Strategie - kernboodschap
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Een issue is een onderwerp waar spanning op zit en/op waar discussie over is tussen verschillende partijen. Het zijn de gevoelige onderwerpen binnen het project 
en naar buiten toe. In de projectgroep zijn de issues voor de komende periode opgehaald. Per issue is een inschatting gemaakt van de stakeholders. De issues en 
de stakeholders zijn niet uitputtend, deze wijzigen gedurende het project. Logisch, want het is een dynamisch proces zowel het ontwerp, de verbouwing en de 
omgeving. 

Instandhouding van het monument Aansluiting bestaande omgeving

• Afdeling erfgoed
• Stichting Nijmegen 

wederopbouwstad

• Bond Heemschut
• Rijksdienst van het 

Cultureel Erfgoed

• Gemeente als beheerder OR
• Rijksdienst van het Cultueel Erfgoed
• Stedenbouw/Landschap gemeente 

Nijmegen

• Omwonenden 
• Voetgangers
• Verkeersdeelnemers

Toegankelijkheid voor iedereen Beeldvorming

• Zelfregiecentrum Nijmegen
• Vrienden SEDV
• Bezoekers

• gemeente Nijmegen • Landelijke Pers/media
• De Gelderlander
• De Brug

• Mariken Magazine
• Inwoners gemeente Nijmegen
• Social media

Gebruik in definitieve situatie Financiën en haalbaarheid

• SEDV
• Vertoef
• VVE Nassau Staete
• Ad Hoc – Stella Maris

• Bedrijven 
• Organisaties in directe 

omgeving
• Omwonenden 

• Gemeenteraad
• College
• SEDV

Stakeholders en omgeving - issues
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 Stadsschouwburg

 Bewoners

 Ondernemers / voorzieningen 

 Parkeergarage

 Station

 Gebiedsgrens stationsgebied

Stakeholders en omgeving - in beeld
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Gebiedsvisie Stationsgebied
Door al deze ontwikkelingen past de bestaande ‘Ontwikkelingsvisie Nijmegen 
Centraal’ uit 2012 niet meer goed bij de huidige situatie. Daarom wordt voor 
het stationsgebied een gebiedsvisie opgesteld. Het gebied dat we willen 
ontwikkelen, is veel groter geworden, en kent nu 28 projecten. Daarnaast 
spelen er nu belangrijke thema's zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de 
woningbouwopgave, die in 2012 nog nauwelijks aan de orde waren in het 
stationsgebied. 

Centrumkwartier
Het Centrumkwartier gaat over ontwikkelingen aan de centrumzijde van het 
station. Het gaat onder andere over het gebied tussen het station, het oude 
belastingkantoor aan de Stieltjesstraat en de plek van Metterswane. De 
Stadsschouwburg valt ook binnen het Centrumkwartier.

Het Nieuw Metterswane
Het Nieuwe Metterswane wordt een multifunctioneel gebouw tegenover het 
station. Het gebouw krijgt verschillende hoogtes. In totaal komen er in het 
nieuwe Metterswane 276 appartementen. Vanaf 2027 verwachten we de eerste 
bewoners. Ontwikkelaar KondorWessels Projecten is gestart met de 
graafwerkzaamheden op de plek van Het nieuwe Metterswane. De 
werkzaamheden zijn in volle gang. Tijdens het graven wordt er ook 
archeologisch onderzoek gedaan. Zodra het onderzoek is afgerond begint de 

bouw van de ondergrondse parkeerkelder in februari 2024. Deze 
werkzaamheden duren ongeveer één jaar. Daarna is twee jaar nodig om het 
gebouw verder bovengronds te bouwen. 

Station Centrumzijde
Komende jaren nemen het aantal reizigers en gebruikers van het 
stationsgebied toe. Het Rijk, gemeente Nijmegen, ProRail, NS Stations en de 
provincie Gelderland voeren daarom samen een verkenning uit naar de 
mogelijkheden om de centrumzijde van station Nijmegen klaar te maken voor 
de toekomst. Dit gaat over een stationshal, busstations, fietsenstallingen, het 
voorplein en verkeers- en looproutes voor een naar het station. 

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. De verkenning loopt naar 
verwachting tot eind 2024. In de volgende fase wordt een concreet ontwerp 
gemaakt. 

Stakeholders en omgeving - raakvlakprojecten
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Koers van de Binnenstad
In de gebiedsvisie Koers voor de Binnenstad, wordt duidelijk hoe de 
binnenstad zich gaat ontwikkelen tot en met het jaar 2035. Met onder andere 
een focus op vergroening, mobiliteit en behoud van erfgoed zorgt deze koers 
voor een binnenstad die klimaatverandering omarmt en tegemoet komt aan 
de behoeften van haar bewoners, bezoekers en ondernemers. De 
gemeenteraad van Nijmegen neemt nog een besluit over deze plannen. 

Binnenstad
De Nijmeegse binnenstad wordt aangepakt door deze te vergroenen en 
aantrekkelijker te maken. Om dat voor elkaar te krijgen, is het Actieplan 
Binnenstad 2021-2022 gemaakt. Samen met Nijmeegse bewoners, 
ondernemers en bezoekers zijn plannen gemaakt en concrete acties gekozen 
om een extra impuls te geven aan de binnenstad. Er zijn verschillende acties 
voor opgezet voor een aantrekkelijke stad, duurzame stad en voor een sociale 
en gezonde stad. In 2024 wordt gestart met het zoeken naar nieuwe acties. 

Stakeholders en omgeving - raakvlakprojecten
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Er zijn rondom het project verschillende spelers die allemaal een ander belang hebben bij een juiste voorbereiding, uitvoering en afronding. We noemen hen 
stakeholders.

Voor de renovatie van de Stadsschouwburg is een stakeholderanalyse uitgevoerd waarbij is aangegeven welk belang en invloed de verschillende stakeholders op 
dit project hebben. Dit is een dynamische lijst welke in ieder geval in iedere projectfase wordt geactualiseerd. Per stakeholder is een strategie bepaald in omgang, 
onderverdeeld in 4 categorieën:

 Beïnvloeder veel invloed, klein belang

 Kenner / belangrijke speler  veel invloed, groot belang

 Toeschouwer weinig invloed, klein belang

 Reageerder / belanghebbende weinig invloed, groot belang

Hoe groter de invloed en het belang van een belanghebbende, hoe meer we investeren in
informeren en betrekken van betrokkenen. Daarbij maken we gebruik van de 
participatieladder, waarbij gezien de aard van dit project we vooral inzetten op raadplegen 
en informeren van stakeholders. De verschillende mate van betrokkenheid komt later in dit
document uitgewerkt terug.

Stakeholders en omgeving - analyse
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Stakeholders en omgeving - analyse
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Informeren

De toeschouwer heeft weinig invloed en een klein belang. Het is een omvangrijke groep en heeft vooral behoefte aan basisinformatie over het project. Willen we 
informatie van de toeschouwer ophalen is het van belang ze actief op te zoeken. Alle genoemde middelen zetten we ook in voor de andere type stakeholders, voor 
de leesbaarheid van het document benoemen we ze alleen hier. 

Met deze middelen zetten we een goede informatiebasis neer: 

 Website – we maken gebruik van de website van de SEDV als het gaat om nieuwsberichten en informatie over de verbouwing. Op de website van het 
stationsgebied richten we een projectpagina in waar belangrijke informatie over het project te vinden, zoals een procestijdlijn en informatie over 
bijeenkomsten. Op deze site is een link naar de Stadschouwburg opgenomen. 

 Nieuwsbrief – we brengen rust en regelmaat in het proces door middel van continue informatievoorziening via een nieuwsbrief van het Stationsgebied. Ook in 
de nieuwsbrief van de SEDV wordt aandacht gegeven aan de renovatie van de Stadschouwburg, daarbij kan ook gelijk de link met het programma elders worden 
gelegd tijdens de bouwwerkzaamheden. 

 In beeld – hier liggen vooral kansen tijdens de fase van de uitvoering. Denk hierbij aan communicatie via de gevel en bouwdoeken en rondleidingen tijdens de 
bouw (Dag van de Bouw). Mogelijk zou Nijmegen in beeld thema avonden kunnen verzorgen met een reportage van de verbouwing en het verleden. Tijdens de 
opening kan gedacht worden aan een openingsweekend de hele stad. Het bereik van deze uitingen is groot gezien de 100.000+ bezoekers aan de Schouwburg.  

 Programma elders tijdens de verbouwing – Door Stichting SEDV zijn 4 tot 5 grote locatieproducties gepland op diverse plekken in de stad, zodat de schouwburg 
zich ook tijdens de verbouwing kan blijven presenteren. Ook in De Vereeniging zijn voorstellingen vanuit de Schouwburg geprogrammeerd.  

 Sociale kanalen – hierbij wordt aangesloten bij het Stationsgebied en van de Stadsschouwburg: denk hierbij aan Instagram en Facebook. 

Aanpak - toeschouwer
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De reageerder is een belanghebbende met weinig invloed en een groot belang. Deze belanghebbende vanuit de stakeholderanalyse wil graag op de hoogte worden 
gehouden. Het is belangrijk om de verwachtingen over een weer uit te spreken. 

 Flitspeiling / enquête – Het doel van een flitspeiling is om waardevolle en meetbare informatie uit de omgeving op te halen (raadplegen). Ruimtelijke uitwerking 
en nieuwe ideeën kunnen worden getoetst. Ook kunnen we tussentijds het sentiment peilen en evalueren of we nog op de goede weg zitten. 
De flitspeiling is laagdrempelig om in te vullen met een beperkt aantal vragen. De inhoud stemmen we vooraf goed af op de vraagstukken in het ontwerptraject, 
zodat het de juiste informatie oplevert voor definitief ontwerp. Hier kunnen we in nauwe samenwerking met SEDV aan de slag om de goede doelgroep te 
bereiken, zij hebben namelijk al met veel van deze belanghebbenden contacten. 

Aanpak - reageerder
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Dit zijn belanghebbenden die willen meedenken en in meer detail geïnformeerd willen worden. Hiervoor organiseren we dan ook specifieke bijeenkomsten. Deze 
stakeholders kunnen veel invloed hebben op het project. We willen deze groep raadplegen en op enkele details laten adviseren.

 Algemene informatiebijeenkomst (brede omgeving) – bij momenten die vooral ten doel hebben een verhaal goed over te brengen maken we gebruik van een 
inloopavond zodat we interactie kunnen hebben met de bezoekers. Voor het bredere verhaal kunnen we een filmpje maken die we vooraf laten zien. 

 Persmomenten – de pers benaderen we voor persmomenten om heb bij te praten over de stand van zaken van het ontwerptraject en de uitvoering. 

 Het goede gesprek – het doel van deze gesprekken is uitgebreider stil te kunnen staan bij een issue (discussiepunt) met een groep stakeholders die betrokken 
zijn bij dat betreffende issue.  Bijvoorbeeld een verdiepende sessie over toegankelijkheid van het gebouw. Vanuit het projectteam zijn hiervoor ook al adviseurs 
aangehaakt dus het is belangrijk dit goed in de gaten te houden. De gesprekken worden aangestuurd door de projectorganisatie.

Aanpak - beïnvloeder
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Voor de ‘Kenners’ is de primaire strategie een 1-op-1 benadering, met laagdrempelige opties om vaker contact te zoeken. Deze groep kan veel invloed en belang 
hebben op/bij het project. 

 Gesprekken op maat– met de grootste en meest directe belanghebbenden worden 1-op-1 gesprekken gevoerd. Denk hierbij aan specifieke afstemming met de 
Rijksdienst. 

Aanpak - kenner
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Aanpak – ontwerpfase
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Schetsontwerp 
maart 2024 – juni 2024

•Opstellen SO

•Onderzoeken

•Herijken PvE

Voorlopig ontwerp

Juni 2024 – oktober 2024

•Deelontwerpen en ontwerpintegratie

•Inkoopplan theatertech. Inrichting

•Raming bouwkosten

•Lopende onderzoeken

Definitief ontwerp
oktober 2024  - februari 2025

•Opstellen DO

•Ontwerpintegratie DO+

•Lopende onderzoeken

• Kennismaking gesprekken met 
enkele stakeholders

Adviseren

Raadplegen

• Kennismaking gesprekken met enkele 
stakeholders

• Update interne collega’s

Informeren

• Opzetten 
communicatiemiddelen

• Het goede gesprek / gesprek op maat: op specifieke 
thema’s: toegankelijkheid, veiligheid, techniek 

• Flitspeiling
• Gesprekken op maat

• Tussentijdse 
evaluatie

• Tussentijdse 
evaluatie

• Het goede gesprek / gesprek op maat: op 
specifieke thema’s: toegankelijkheid, veiligheid, 
techniek 

• Persgesprek
• Algemene informatiebijeenkomst

• Websites SEDV en gemeente Nijmegen/stationsgebied
• Nieuwsbrief SEDV over verbouwing en programma elders
• 6-wekelijkse nieuwsbrief Stationsgebied over renoavtie
• Social media-kanalen gemeente en SEDV



In de realisatiefase van het project ontstaat er een nieuwe dynamiek. De schouwburg is op dat moment niet meer in gebruik en de programmering vindt elders 
plaats. Voor de directe omgeving ontstaan er mogelijk momenten dat er hinder wordt ervaren. Het is de uitdaging voor ons om hier open en helder over te 
communiceren. De eerste gesprekken hebben natuurlijk al plaats gevonden vooraf aan de uitvoering en nu komt het er op aan dat we zeggen wat we doen en doen 
wat we zeggen. Als vooruitblik en ideeën die al zijn genoemd hieronder een beeld van initiatieven en aandachtspunten gedurende de uitvoering: 

 Informeren omwonende over de bouwwerkzaamheden

 Rondleidingen 

 Aansluiting bij dag van de bouw

 Programma elders door voorstellingen op locatie

 Passende bouwdoeken

Voorafgaand aan de uitvoering is de aanvraag omgevingsvergunning. We benaderen belanghebbenden proactief over de procedure. Daarnaast vindt ook de 
aannemer selectie plaats. Hierover communiceren we natuurlijk ook op passende momenten. 

.

Aanpak – doorkijk realisatiefase



Participatieverslag – Essentieel in het proces is een goede belangen afweging. Om dit ook navolgbaar te houden maken we na iedere fase van het participatie-
traject een participatieverslag. Hierin komt het volgende te staan: 

 Welke communicatiemiddelen zijn ingezet

 Welke participatiemomenten er zijn geweest

 Wat op deze momenten is bespreken 

 Welke input is opgehaald en hoe dit wel/niet wordt meegenomen in het voorliggende product (bv schetsontwerp of definitief ontwerp)

 Een vooruitblik op het vervolg van de participatie.

Het participatieverslag zal ter onderbouwing van het bijbehorende planproduct aan de stuurgroep worden aangeboden bij de besluitvorming over dit planproduct. 
Denk hierbij aan de kort en krachtig verslag waarin de hoofdpunten staan benoemd., liefst visueel.
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Aanpak – participatieverslag 
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