



Nijmegen

AAN DE BEWONERS / ONDERNEMERS / GEBRUIKERS VAN
DIT PAND

Postadres

Gemeente Nijmegen
SR10
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024

nijmegen.nl

Contactpersoon

Redmar van Steen
r1.van.steen@nijmegen.nl
T 06- 25740920

Ons Kenmerk

D200574739

Datum 23 september 2020
Betreft Geplande werkzaamheden reconstructie
Hengstdalseweg

Geachte heer/mevrouw , beste bewoner,

Graag informeer ik u over de uitvoering van werkzaamheden aan de Hengstdalseweg.
Het gaat om het gedeelte gelegen tussen de Sophiaweg en de Beukstraat.

Aanleiding

Dit gedeelte van de Hengstdalseweg is aan vervanging toe. In de nieuwe situatie is dit gedeelte van de Hengstdalseweg ingericht als een fietsstraat met een 30km regime. Verder vervangen we de riolering en leggen we een infiltratierool aan tegen de wateroverlast. Er wordt nieuw groen aangeplant en de aanwezige kastanjabomen worden behouden. De uitvoering van de werkzaamheden is afgestemd op de ambitie om de kastanjabomen te behouden. Werkzaamheden rondom de kastanjabomen zullen namelijk in de periode oktober – maart uitgevoerd moeten worden.

U kunt het ontwerp en informatie over het project vinden op mijnwijkplan via de volgende link;

<https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hengstdal/project/hengstdalseweg-tussen-beukstraat-en-sophiaweg-gedeeltelijke-reconstructie>

De werkzaamheden

De firma Van Venrooij voert in samenwerking met de firma Bodac en de Archeologische dienst gemeente Nijmegen het werk uit. De nieuwe bomen worden geplant door van Esch. In week 42 starten de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met april 2021. We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. Samen met de aannemer doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Een van onze aandachtspunten tijdens de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de buurt, hierop is de planning (fasering) gemaakt.

De uitvoeringsplanning

Het werk wordt opgestart bij het kruispunt met de Beukstraat en vanuit daar wordt in drie fases naar de Sophiaweg toegewerkt en één afrondende fase.

Fase 1. Beukstraat tot en met huisnummer 150

Uitvoering week 42 tot en met week 49

Fase 2. Huisnummer 150 tot aan kruispunt Olijfwilgstraat


Uitvoering week 1 tot en met week 8

Fase 3 Olijfwilgstraat tot aan Sophiaweg

Uitvoering week 9 tot en met week 16

Fase 4 asfalteren Hengstdalseweg

Uitvoering week 17



De aannemer zal het **depot** in het noordelijke plantsoen opbouwen. Gedurende het gehele project wordt het depot in stand gehouden.


Omleiding busroute

De Hengstdalseweg is een busroute. Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte waar gewerkt wordt niet bereikbaar met de bus. De volgende haltes komen te vervallen;

- Hengstdalseweg/Broerdijk, richting Nijmegen
- Beukstraat, beide richtingen
- Hengstdalseweg/Sophiaweg, beide richtingen

Om de buurt toegankelijk te houden met het openbaar vervoer wordt de bus gedurende de werkzaamheden omgeleid via de Broerdijk en de Berg en Dalseweg en worden er tijdelijke bushaltes gemaakt .

Omleiding busroute en locaties tijdelijke haltes.



Bewoners die wonen aan het gedeelte Hengstdalseweg waar gewerkt wordt ontvangen van de aannemer nog een brief over de uitvoering van de werkzaamheden. Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering of bijvoorbeeld de planning dan kunt u deze t.z.t het beste richten aan de aannemer.

Vragen/opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met mij via bovenstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Redmar van Steen
Projectleider