


P2134 Rioolvervanging Antilooptstraat te Nijmegen



Nijmegen



Fase 2: lengte fase ca. 150 m¹
(werkvlaklengte rijbaan ca 80m schuift op binnen de fase, overig
deel is altijd voorzien van puinbaan of rijplaten)

Uitvoeringsperiode:
week 43 t/m week 49-2021
maandag 25-10-'21 t/m vrijdag 10-12-2021

Fase 1: lengte fase ca. 150 m¹
(werkvlaklengte rijbaan ca 80m schuift op binnen de fase, overig
deel is altijd voorzien van puinbaan of rijplaten)

Uitvoeringsperiode:
week 40 t/m week 45-2021
maandag 04-10-'21 t/m vrijdag 05-11-2021