



Deelfase 2 - start na bouwvak 2023



Fasering

1 Mahoniestraat	Week 35 - 40	2022
2 Kornoeljestraat	Week 39 - 43	2022
3 Vuurdoornstraat	Week 42 - 47	2022
4 Duindoornstraat	Week 46 - 51	2022
5 Vuurdoornstraat	Week 50 - 05	2022
		→ Werkrichting

0 5 10 15 20m
schaal 1:500

Opdrachtgever Gemeente Nijmegen
Project 33433 - Jerusalembuurt

Onderdeel Fasering

Versionummer	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	Tekeningnummer	01
Datum versie	22-07-2022					Bladnummer	01
Getekend	B. Meekes					Schaal	1:500
Gecontroleerd	J. Boon					Formaat	A0
						Status	TekeningConcept
						Aanmaakdatum	04-02-2022

dusseldorp
infra · sloop · milieutechniek

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV Postbus 55, 7130 AB Lichtervoorde Telefoon: 0544 - 488468
Albert Schweitzerstraat, 31, 7131 PG, Lichtervoorde e-mail: info@dusseldorp.nl
Deze tekening is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar maken van deze tekening wordt geëigeld.