

Aan de bewoners en gebruikers van dit pand

Postadres
Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Contactpersoon
stationsgebied@nijmegen.nl
T 14024

Ons kenmerk
D231147377

Datum 5 december 2023
Betreft Overzicht (voorbereidende) werkzaamheden
westzijde stationsgebied

Beste bewoner,

Op 20 oktober 2023 zijn we gestart met de fase 1 van de werkzaamheden aan de Vijfknoop. Deze fase is bijna klaar. In deze envelop treft u een brief aan van aannemer Van Gelder waarin u meer leest u over de volgende fase(n) in dit project: werk aan de Tunnelweg en aan de noordzijde van de Krayenhofflaan.

Op dit moment worden er ook allerlei andere (voorbereidende) werkzaamheden uitgevoerd aan de westzijde van het stationsgebied. Deze brief geeft u hiervan een overzicht.

Saneren en sloop vm UWV-gebouw

Vanaf half januari 2024 wordt er een begin gemaakt met het saneren en bouwklaar maken van het terrein rondom het voormalig UWV-gebouw. Dit is een belangrijke stap voordat er gebouwd kan worden. De grond wordt vrijgemaakt van verhardingen, groen, funderingen en andere obstakels. Het gebouw wordt daarna gesloopt.

Nieuwe stationsingang (westentree) – tijdelijke fietsstalling

Ook werken we samen met ProRail aan een volwaardige nieuwe stationsingang – de Westentree. Voor de bouw van de nieuwe stationsingang moet de huidige fietsstalling aan de westzijde verdwijnen. Wij vinden het belangrijk om het station vanuit deze zijde voor de fiets toegankelijk te houden. Daarom richt de gemeente een tijdelijke fietsstalling in op een rijbaan van de Tunnelweg. Hierdoor blijft er nog één rijbaan voor autoverkeer beschikbaar. Dit betekent dat er nog een aantal bomen gerooid gaan worden aan de Tunnelweg zuid. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte en voor fietsers een veilige stallingsplek realiseren. Deze tijdelijke fietsstalling blijft tot oktober 2024. We willen deze tijdelijke fietsstalling op 8 januari gereed hebben. Daarna wordt de huidige fietsstalling verwijderd. Voor deze tijd worden weef fietsen verwijderd. Op nijmegen.nl/vijfknoop vindt u meer informatie over deze tijdelijke fietsstalling. Wij onderzoeken nog alternatieven voor een tijdelijke fietsstalling na oktober 2024. Hierover ontvangt u in het voorjaar van 2024 meer informatie.

Informatieavond 25 januari 2024

Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, houden we op donderdag 25 januari 2024 een informatieavond. U krijgt informatie over de laatste stand van zaken van de projecten aan de westzijde van het stationsgebied. De uitnodiging hiervoor ontvangt u begin januari 2024.

Het is onvermijdelijk dat u als directe omwonende soms hinder ondervindt van het werk, maar we proberen dat zoveel mogelijk te beperken.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar stationsgebied@nijmegen.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op en rond het stationsgebied? Kijk op onze website: nijmegen.nl/stationsgebied.

Met vriendelijke groet,



Suzan Rietvelt
Projectleider Vijfknoop

Tijdpad werkzaamheden Westerkwartier december 2023 – eind januari 2024		
Datum	Werkzaamheden	Project
15 december 20.00 - 16 december 07.30 u	Nachtafsluiting Vijfknoop	Vijfknoop
8 t/m 19 januari 2024	Werkzaamheden fietspad Tunnelweg zuid	
Vanaf 15 januari 2024	Aanpassing Krayenhofflaan tussen Voorstadslaan en Havikstraat	
8 januari 2024	In gebruikname tijdelijke nieuwe fietsenstalling tot oktober 2024.	Westentree/tijdelijke Fietsstalling
9 januari 2024	Weesfietsen en wrakken op de oude fietsenstalling worden verwijderd. De oude fietsstalling wordt ontmanteld.	
Vanaf eind januari 2024	Begin met bouwrijp maken en saneren grond	vm UVW-gebouw
25 januari 2024	Wijkbrede inloopavond in wijkcentrum Titus Brandsma	Informatieavond