

PLANNING

1-3-2024

Werk: Realisatie 3 bruggen Stelt Zuid - Nijmegen

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen



Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Platenkamp BV

		2024										
		Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	
Verkeersbrug 2 en Fietsbrug 3 - Ranitzstraat/Ruitenbeekstraat								B				
7	Vorbereiding / omleiding fietsers / bouwplaatsinrichting							O				
8	Bouw verkeersbrug 2 en fietsbrug 3 (bruggen afgesloten)							U				
9	Aanbrengen keerwanden / schanskorfen verkeersbrug 2							W				
10	Aanbrengen keerwanden / schanskorfen fietsbrug 3							V				
11	Ontgraven volledige dammen en transporteren grond naar depot							A				
12	Openstelling verkeersbrug 2 en fietsbrug 3							K				
Verkeersbrug 1 - Ranitzstraat/Schrouwmolde												
1	Maken bouwkundige opnames alle woningen											
2	Vorbereiding / omleiding fietsers / bouwplaatsinrichting											
3	Bouw verkeersbrug 1 (brug afgesloten)							B				
4	Aanbrengen keerwanden / schanskorfen verkeersbrug 1							O				
5	Ontgraven volledige dammen en transporteren grond naar depot							U				
6	Openstelling verkeersbrug 1							W				
								V				